



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(เพิ่มเติม)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ มีความประสงค์จะให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศการใช้แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ถ้ำสิงห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวเอื้องฟ้า นวลมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์



แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(เพิ่มเติม)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

อนุมัติตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดทา ผด.2	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงอาคารประชุมสภา และ ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลถ้ำสิงห์	1	วิธีเฉพาะเจาะจง	4 ก.ค. 2565	11 ก.ค.2565	20 ก.ค.2565	60	30 ก.ย.2565	
2	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์	4	วิธีเฉพาะเจาะจง	4 ก.ค. 2565	11 ก.ค.2565	20 ก.ค.2565	60	30 ก.ย.2565	
3	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์	5	วิธีเฉพาะเจาะจง	4 ก.ค. 2565	11 ก.ค.2565	20 ก.ค.2565	60	30 ก.ย.2565	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์	6	วิธีเฉพาะเจาะจง	1 มิ.ย.2565	10 มิ.ย.2565	20 มิ.ย.2565	75	15 ส.ค.2565	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์	7	วิธีเฉพาะเจาะจง	1 มิ.ย.2565	10 มิ.ย.2565	20 มิ.ย.2565	75	15 ส.ค.2565	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผวนอุปลัมภ์ 17 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์	8	วิธีเฉพาะเจาะจง	1 มิ.ย.2565	10 มิ.ย.2565	20 มิ.ย.2565	75	15 ส.ค.2565	

ลำดับที่	รายการ	ลำดับตาม แผนจัดทา ผด.2	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
7	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 ตำบลลำสิงห์ จำนวน 7 สายทาง	9	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 พ.ค.2565	10 พ.ค.2565	20 พ.ค.2565	30	25 มิ.ย.2565	
8	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 ตำบลลำสิงห์ จำนวน 11 สายทาง	10	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 พ.ค.2565	10 พ.ค.2565	20 พ.ค.2565	30	25 มิ.ย.2565	
9	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 ตำบลลำสิงห์ จำนวน 5 สายทาง	11	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 เม.ย.2565	11 เม.ย.2565	20 เม.ย.2565	30	30 พ.ค.2565	
10	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 ตำบลลำสิงห์ จำนวน 5 สายทาง	12	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 พ.ค.2565	10 พ.ค.2565	20 พ.ค.2565	30	25 มิ.ย.2565	
11	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลลำสิงห์ จำนวน 7 สายทาง	13	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 พ.ค.2565	10 พ.ค.2565	20 พ.ค.2565	30	25 มิ.ย.2565	